DYNUG.NO

HASTKONFERANSE 26. 0G 27. NOVEMBER
AV BRUKERE - FOR BRUKERE

(@]

m Microsoft Columbus solver NEXk: 1 a

N7
AANA
v

vania inspirit OS=BERG @ experlogix i Semine eye-share'



I BN EST. 1853

Microsoft D365

Maria Fugelsnes / Kjell Magne Ramsli / Jens Fossum
DynUG Hgstkonferansen 2024

DEVOLD



Om Devold

En av Norges eldste tekstilbedrifter

Selskapet ble etablert av Ole Andreas Devold i 1853 i Alesund ’L EL

Siden 1989 har selskapet veert eid av Flak\k Gruppen S 2 Eﬁﬁﬁﬁ '
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Devold - historien

Historie sterkt drevet av samfunnsengasjement,
entreprengrskap og innovasjon

Erstattet oljelamper med lyspaerer i veveriet .=+

Etablering av telefonlinje mellom hovedkontor | H - .. 
Alesund og fabrikk i Langevag ). e ol

Salg og distribusjon med egen bét pa 1900 . 

—_ET

Forste sertifiseringen pa flammehemmende undeigy
| Norge ‘

:
| 2022 lanserte Flakk-familien et nytt og eksklusiv

klesmerke; O.A.D.

dT10A3d



Lokasjoner

@ Brandstore
— Outlet
@ Key Locations

Tyskland

Litauen
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Prosjektet



Bakgrunn for prosjektet

Pd den ene siden bremset vi pa utviklingen som fd@lge av out-of-support,
samtidig vokste avstanden til den realiteten vi befant oss .

Vi gnsket oss over i en moderne skyl@gsning. 5
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ERP-implementeringer handler ikke utelukkende om
programvare og teknologi

det handler i stor grad om folk, prosesser og involvering
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Et utvalg av 3.
partssystemer
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Forberedelse og sikring av fokus

Sikre forankring internt i organisasjonen
Eksterne analyser

Alle skal med

Forsta hvorfor og hvordan

Bli enige om omfang

Hva er minimumskravene

Er ressurser tilgjengelig

Prosjektaktiviteter

dT10A3d
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Gjennomf@ring av prosjektet

Forprosjektet ble giennomfgrt hgsten 2022
Verifikasjon av prosesser
Forankring av Minimum Viable Product

Hovedprosjektet startet februar 2023
Bygging av I@sning i iterasjoner >
Involvering av teamet gjennom tidlig testing

Go-Live april 2024

Sep - Dec 2022 Feb - Dec 2023 Jan - Apr 2024

@ s o) - %
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Veien videre for Devold — hva na?

Post Go Live

Transisjon fra prosjekt til drift.

Organisasjon, backlog, updates, 2025-planer

Mal om a jobbe smartere, raskere og mer bzerekraftig

Tilgang til hele MS D365 digitaliseringsplattformen ;j f

CoPilot, Workflows, Power automate etc. 2 *

i‘

Taktiske mater

Koble behov til strategi, prioritering og ressurstilgangg
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Samarbeid

Partnerskap
Personlige relasjoner

Tillit
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Anbefalinger

Sikre ledelsesforankring

Tydelige roller

Bygg sterke team internt og i samarbeid med levera Br

Ha med erfarne fagfolk ogsa i kundeteamet
Start bredt, men avgrens tidlig
Ha fokus pa behovsbeskrivelse i Explore-fasen

Husk kompleksiteten knyttet til datamigrering
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Spgrsmal?

Ta kontakt med oss - vi er her, pa konferansen,

bade i kveld og i morgen

DEVOLD



KUNDEVIDEO OG REFERANSECASE

Se videoen her: https://pages.columbusglobal.com/no/customer-

testimonials/devold-of-norway
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