


NABOLAGET FØRST
NABOLAGET FØRST

NEAS

Agenda.

- Litt om NEAS gruppen
- Hvorfor velge BC?
- Implementeringsprosjektet
- Hva har vi oppnådd?
- Veggen videre




Hvem er NEAS gruppen?

NEAS
K O N S E R N

[Film](#)

Morselskapet med administrative funksjoner som økonomi, HR, HMS, Digitalisering og bærekraft.



Hvorfor BC?

Utgangspunkt

- On-prem ERP
- Tunge integrasjoner
- Kostnads- og ressurskrevende
- Vanskelig tilgang på data

Behov

- Fisjonere ut selskaper og behov for konsernstruktur
- Skybasert system
- Integrasjoner basert på API
- Reduserte kostnader
- Enklere og mindre ressurskrevende oppgraderinger
- Enkel tilgang på egne data
- Mer automatiserte prosesser

Hvorfor BC.

Vi velger ikke kun ett ERP system, men en systemplattform for samhandling, effektive prosesser og gode brukeropplevelser.



Power Apps




Foundation



Ambisiøst implementeringsprosjekt

- Tidsramme; Implementering på 5 måneder
- Fase 1; Systembytte og "quick wins"
- Fisjon; fra ett til tre selskaper
- Pandemi; digital samhandling
- Størst blant de første med BC i skyen hos vår partner

Endringsprosesser & Endringsledelse



- | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| Etablere en følelse av nødvendighet | En sterk styrende koalisjon | En tydelig visjon for endring | Kommunisere visjon hele tiden | Fjerne hindringer | Identifisere og realisere quick wins | Konsolidere og skape momentum | Forankre i kultur og stimulere til ytterligere endring |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|

Prosjektgjennomføring


- Håndtere risiko (Handler om å ha full oversikt, bryte ned til oppgaver, plassere ansvar, måle fremdrift)
- Sterk forankring og gjennomføringsevne
- Parter som har kompetanse og kapasitet, samt forplikter seg til å levere
- Skape tillit internt, stå på barrikadene i prosjektet

Tidsbanken
(Timeføring og godkjenning)

Utility Cloud
(fakturering av bredbåndskunder)

CGI Customer
(Kunde informasjonssystem)

TOBplan
Ordresystem Bredbånd



Håndverksdata
Ordrestyring
(Elektrovirksomheten)

SDWorx
(Lønn)


Simploner
(Personal, Onboarding/offboarding)

Logiq
EHF
efaktura
Print

dpPower Organizer
(Ordresystem nettvirksomheten)

EFO basen

BI4BC
Rapportering Analysis Services / PBI



Litt om størrelser

- 9 selskaper i BC
- Fra det helt enkle, til transaksjonsintensive med omfattende integrasjoner
- NEAS AS - strøm, bredbånd, TV – **26 000 utgående fakturaer pr måned**. Kraftproduksjon – bruker servicemodul for å administrere repeterende oppgaver / planlagt vedlikehold
- West Elektro AS – regionens største el installatør **ca 100 inngående fakturaer pr dag**
- Mellom AS – store volum på vedlikeholdsorder + utbyggingsprosjekter, **ca 8000 prosjekt/ordre, 26 000 fakturaer pr mnd**
- Vitnett – bredbånd og tv-tjenester, it- og sikkerhetstjenester

Hva har vi oppnådd

Felles ERP løsning
for hele NEAS
gruppen

Standardisert
oppsett for
konsolidert
rapportering

Gode prosesser
mot omliggende
fagsystemer

Kort
implementerings-
tid for nye
selskaper i
gruppen

Økt grad av
digitalisering og
bedre
systemarkitektur

Høy medarbeider-
tilfredshet

Suksessfaktorer -læringspunkt



OSEBERG
SOLUTIONS



NEAS

Vegen videre

Utnytte mer
funksjonalitet mot
M365

Felles lager- og
logistikk-
håndtering

Utvikle bruk av
power platform og
AI

Lett å
implementere
eventuelle nye
selskaper

Økt innsikt
gjennom flere og
bedre rapporter

Standardisere

Takk for oss!

Borgny Hatlestad Tveekrem:

E-post: borgnyt@neas.mr.no

Tlf: 907 91 926

Bjarne Fure

E-post: bjarnef@neas.mr.no

Tlf: 901 11 833